

KOLEJNOŚĆ ROBÓT.

PRZYGOTOWANIE ZAPLECZA INWESTYCJI

- Wyłączyć obiekt z eksploatacji;
- Ogrodzić i zabezpieczyć w sposób trwały przed dostępem osób trzecich teren rozbiórki, obejmujący obiekt oraz niezbędny pas terenu wokół obiektu; zabezpieczyć teren rozbiórki pod względem przepisów BHP i p. poż.;
- Ustawić tablice informacyjne i ostrzegawcze;
- Przygotować niezbędny sprzęt i urządzenia do robót rozbiórkowych;
- Uprzątnąć teren prac z niepotrzebnych przedmiotów, gruzu;

ETAP I – rozbiórka budynków gospodarczych.

- Rozbiórka, pokrycia dachowego, deskowania, więźby dachowej, murów ogniowych do poziomu przylegającego terenu.
- Demontaż stolarki drzwiowej.
- Rozbiórka ścian działowych i nośnych budynków do poziomu $-0,50$ cm poniżej poziomu terenu (za wyjątkiem fragmentu muru przylegającego do skarpy).
- Wyrównanie płaszczyzny muru, uzupełnienie ubytków w murze oporowym, wypełnienie spoin. (alternatywnie można wykonać skarpe ziemną).

ETAP II – rozbiórka budynków mieszkalnych przy ul. Barlickiego 30, Wieczorka 1 (dach, poddasze).

- Rozbiórka rynien, obróbek blacharskich.
- Rozbiórka kominów.
- Rozbiórka murów ogniowych, pokrycia dachowego, deskowania, więźby dachowej.
- Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej oraz parapetów poddasza.
- Demontaż armatury i rozbiórka instalacji wewnętrznych.
- Rozbiórka ścian nośnych (szczytowych) i działowych, ścian kominowych poddasza.

ETAP III – rozbiórka budynków mieszkalnych przy ul. Barlickiego 30, Wieczorka 1 (2 piętro).

- Rozbiórka 2 biegów klatki schodowej do poz. 2 piętra.
- Rozbiórka stropu nad 2 piętrem.
- Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej oraz parapetów na 2 piętrze.
- Demontaż armatury i rozbiórka instalacji wewnętrznych.
- Rozbiórka ścian działowych i nośnych, ścian kominowych 2 piętra.

ETAP IV – rozbiórka budynków mieszkalnych przy ul. Barlickiego 30, Wieczorka 1 (1 piętro).



- Rozbiórka 2 biegów klatki schodowej do poz. 1 piętra.
- Rozbiórka stropu nad 1 piętrem.
- Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej oraz parapetów na 1 piętrze.
- Demontaż armatury i rozbiórka instalacji wewnętrznych.
- Rozbiórka ścian działowych i nośnych, ścian kominowych 1 piętra.

ETAP V – rozbiórka budynków mieszkalnych przy ul. Barlickiego 30, Wieczorka 1 (parter).

- Rozbiórka 2 biegów klatki schodowej do poz. parteru.
- Rozbiórka stropu nad parterem.
- Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej oraz parapetów na parterze.
- Demontaż armatury i rozbiórka instalacji wewnętrznych.
- Rozbiórka ścian działowych i nośnych, ścian kominowych parteru.

ETAP VI – rozbiórka budynków mieszkalnych przy ul. Barlickiego 30, Wieczorka 1 (piwnica).

- Rozbiórka biegów schodowych piwnicy.
- Rozbiórka stropu nad piwnicą.
- Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej w piwnicy.
- Rozbiórka ścian działowych i nośnych, ścian kominowych piwnicy do poziomu $-0,50$ cm poniżej poziomu terenu
- Zasypanie piwnicy gruzem z rozbiórki.

			
FIRMA USŁUGOWA "MTX"			
Mariusz Kolberg 43-173 Łaziska Górne ul. Tuwima 13a			
tel. 032 323-81-00, 0-501-767-133, 513-060-946; fax. 032 323-81-70 e-mail: kolmaria@interia.pl			
Gmina Świętochłowice, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice, woj. śląskie			
woj. śląskie, Świętochłowice, ul. Barlickiego 30 / Wieczorka 1, działka nr 1069/2, 122/1.			
Projekt budowlany rozbiórki budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową oraz budynków gospodarczych zlokalizowanych przy ul. Barlickiego 30 / wieczorka 1 w świętochłowicach			
mgr inż. Mariusz KOLBERG nr upr. 8/2000		Podpis: 	
inż. Aleksandra SOBOTA		Podpis: _____	
Stadium: INWENTARYZACJA		Data: 11.2011 Skala: 1:50	
Nr rysunku: _____		Nr rysunku: _____	
KOLEJNOŚĆ ROBÓT		B.-1	